

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
NRO. 14/2025

F.C. - 09

ENTIDAD	5000	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
UNIDAD JERARQUICA	41644	Gerencia General de Aduanas
REPARTICION	41699	Dirección General Administrativa y Financiera (SUAF) (SUAF)
DEPENDENCIA	41751	Departamento de Obras e Infraestructura
AREA	41756	Coordinación Administrativa

(5)		
Cuenta	26301	Obras en Ejecución
Sub. cuenta	1	Construcciones de obras para uso institucional

Liquidación de costos por administración (4)

Por materiales.....Gs	/
Por mano de obras.....Gs	
Por gastos indirectos.....Gs	
Costo Total Gs	

(7)	
Obra	Construcción de contenedor
Proyecto nro.	Construcción de contenedor

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por construcción.....Gs	/
Por instalación en gral.....Gs	
Por equipamiento en gral.....Gs	

(8)	
Fecha de iniciación	24/11/2025.
Fecha de terminación	31/12/2025.

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)				PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA (12)					TOTAL (13)	
	Fecha	Tipo	Nro.	Certific. Nro. (11)	a)	b)	c)	d)	e)		
1	06/11/2025	Factura	001-002-0000561	anticipo 20%	Anticipo 20%						119.680.000
/											
TOALES (14)											119.680.000

Contador de costos (15)



Fiscalizador de Obras (16)
Lic. Osmar Escobar - Jefe Interino
Dpto. de Obras e Infraestructura
Gerencia General de Aduanas - DNIT



C.R. Mirna B. González
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio (17)



Director Administrativo (18)
Econ. FRANCISCO VALIENTE GARCIA
Director General Administrativo y Financiero
Gerencia General de Aduanas - DNIT

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
NRO. 15/2025

F.C. - 09

ENTIDAD	5000	DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
UNIDAD JERARQUICA	41644	Gerencia General de Aduanas
REPARTICION	41698	Dirección General de Vigilancia Aduanera
DEPENDENCIA	41720	Coordinación de Control No Intrusivo
AREA	-	-

(6)

Cuenta	26301	Obras en Ejecución
Sub. cuenta	1	Construcciones de obras para uso institucional

Liquidación de costos por administración (4)

Por materiales.....Gs	
Por mano de obras.....Gs	
Por gastos indirectos.....Gs	
Costo Total Gs	

(7)

Obra	Centro Logístico Ciudad de Villeta
Proyecto nro.	Centro Logístico Ciudad de Villeta

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por construcción.....Gs	
Por instalación en gral.....Gs	
Por equipamiento en gral.....Gs	

(8)

Fecha de iniciación	01/01/2025.
Fecha de terminación	31/12/2025.

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)				PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA (12)						TOTAL (13)
	Fecha	Tipo	Nro.	Certific. Nro. (11)	a)	b)	c)	d)	e)		
1	26/11/2025	Factura	002-001-0000525	6	Mampostería de elevación 0,15 m con ladrillo común (1:2:10)						61.852.314
2	26/11/2025	Factura	002-001-0000525	6	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diámetro						11.969.664
3	26/11/2025	Factura	002-001-0000525	6	Vigas de fundación de H°A°						79.275.200
4	26/11/2025	Factura	002-001-0000525	6	Aislación, Horizontal de 0,15 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido						5.768.672
5	26/11/2025	Factura	002-001-0000525	6	Columnas de H°A°						68.311.005
TOTALES (14)											227.176.855



C. P. **Mina B. González**
Jefa Interina
Dpto. de Control e Inventario de Bienes
Gerencia General de Aduanas
Jefe de Patrimonio (17)

Jorge Martínez
Fiscalizador de Obras (16)
Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructura

Contador de costos (15)

Director Administrativo (18)