




















RESOLUCIÓN INTERNA N° 68/2021 ANEXO I							
CÓD.	PROYECTO O INICIATIVA	RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	INICIO	FIN	ESTADO DE AVANCE AL 31.12.2021	
1.1.1.1	Casos de uso estipulados para la implementación de la solución BIG DATA según Res. Interna N° 61/2020, implementados (Fase I)	CITGR, DGGC y DGFT	Equipo Técnico Conformado RI N°61/2020. Integrado por funcionarios de la DACCF, DTIC, DGROR, DGGC, DGFT, CITGR	26/08/2020	31/08/2021	Concluido. Fase I en Producción.	
1.1.2.1	Plan piloto para la utilización del Sistema EKUATIA'I (RG N° 73/2020) implementado	DACCF	DTIC	09/12/2020	31/12/2021	En Ejecución. Sujeto al proyecto con código 1.2.1.8	
1.1.3.1	Funcionalidades del Registro de Exportadores, Anexo del Exportador Form 120, mejorada	DACCF	DGROR y DTIC	13/04/2021	29/10/2021	Concluido. En Producción. Se gestionó en la SLR N° 13409.	
1.1.3.2	Funcionalidades de Mesa de Entrada mejoradas	DACCF	DGROR y DTIC	31/03/2021	31/10/2021	Reprogramado para el año 2022.	
1.1.3.4	Declaración Jurada Informativa del IDU (RG N° 70/2020) implementada	DACCF	DTIC	05/11/2020	31/08/2021	Concluido. En Producción. Se gestionó en la SLR N° 13314.	
1.1.3.6	Registro Único de Contribuyentes (RUC) mejorado, incluye cambios introducidos por la RG N° 79/2020	DACCF	DTIC	10/12/2020	31/08/2021	Concluido. En Producción. Se gestionó en la SLR N° 12881.	

Ref.:
Concluido: verde.
En ejecución: azul.
Reprogramado: amarillo.
Cancelado: rojo.

RESOLUCIÓN INTERNA N° 68/2021 ANEXO I							
CÓD.	PROYECTO O INICIATIVA	RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	INICIO	FIN	ESTADO DE AVANCE AL 31.12.2021	
1.1.3.7	Funcionalidades para comunicación del precio promedio de venta al público en boca de expendio de los combustibles (RG N°41/2020), desarrolladas	DACCF	DTIC	03/03/2020	31/12/2021	Reprogramado para el año 2022.	
1.1.3.17	Normas especiales de valoración de operaciones (precios de transferencia-Decreto N° 4644/2020), implementadas	DPTT	DACCF, DTIC, DGROR, DGGC, DGFT	26/04/2020	30/11/2021	En Ejecución. Las normativas se emitieron a finales del 2021. Quedó pendiente para el 2022 la RG de documentaciones y modelo de informe.	
1.1.3.28	Registro de personas con discapacidad para obtención de beneficios previstos en la Ley (Decreto N° 3379/2020), implementado	DPTT	DACCF y DTIC	01/07/2021	31/12/2021	Reprogramado para el año 2022.	
1.1.3.30	Proyecto de Servicios Digitales para la aplicación del INR con el CIAT, implementado	DPTT	DACCF y DTIC	01/07/2021	31/12/2021	Cancelado. No obstante, se emitió la RG N° 109/2021 reglamentando el INR de servicios digitales.	
1.1.3.31	Trámites realizados a través de correo electrónico genérico a "Contáctenos", reestructurado en la RG N° 52/2020	DPTT	DACCF y DTIC	01/07/2021	31/12/2021	En ejecución. Diariamente se reciben en promedio 500 consultas por este canal.	
1.1.5.1	Capacitaciones a la ciudadanía en formato virtual Webinar desarrollada	DACCF	-	01/01/2021	31/12/2021	En ejecución.	

Ref.:
Concluido: verde.
En ejecución: azul.
Reprogramado: amarillo.
Cancelado: rojo.

RESOLUCIÓN INTERNA N° 68/2021 ANEXO I							
CÓD.	PROYECTO O INICIATIVA	RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	INICIO	FIN	ESTADO DE AVANCE AL 31.12.2021	
1.1.5.2	Elaboración y actualización de tutoriales de uso básico del Sistema Marangatu	DACCF	-	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. Durante el 2021 se realizaron 3 tutoriales completos y 5 tutoriales cortos.	
1.1.5.3	Actualización del portal de la SET realizada	DACCF	DTIC	01/01/2021	31/12/2021	En ejecución. La actualización de las informaciones en la web, establecidas por Ley 125/91 está en un 94% de cumplimiento.	
1.1.5.4	Servicio de CONTACTENOS mejorado	DACCF	DTIC	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. El sistema se encuentra estable y funcional. Se responden unas 450 consultas en promedio al día.	
1.1.5.5	Servicio de Call Center mejorado a través de la realización de llamadas salientes	DACCF	DTIC	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. Se realizan llamadas salientes diariamente según demanda.	
1.1.5.6	Servicio de Consulta Personalizada mejorado	DACCF	DTIC	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. Se cuenta con 8 puestos de atención en Asunción.	
1.1.5.7	Servicio de atención a la ciudadanía en la Oficina de Asunción mejorado	DACCF	DGROR	01/01/2021	31/12/2021	En ejecución.	
1.1.5.8	Servicio de atención a la ciudadanía en el interior del País - PAC Móvil, mejorado	DACCF	DTIC y DAAF	01/01/2021	31/12/2021	En ejecución. Está previsto un cronograma de viajes de 22 viajes en el 2022.	






Ref.:

Concluido: verde.






En ejecución: azul.

Reprogramado: amarillo.

Cancelado: rojo.

RESOLUCIÓN INTERNA N° 68/2021 ANEXO I							
CÓD.	PROYECTO O INICIATIVA	RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	INICIO	FIN	ESTADO DE AVANCE AL 31.12.2021	
1.2.1.5	Plataforma Ñande Araí mejorada e implementada	CGDP	DTIC	01/01/2021	01/12/2021	Concluido. Se han implementado y utilizado las funcionalidades de la Plataforma en forma óptima, para los cursos desarrollados en el año 2021 habilitando foros, tareas y cuestionarios. 60 cursos desarrollados en 2021.	
1.2.1.8	Firma digital implementada e integrada al SIFEN, Sistema Marangatu y la prestadora de servicios de certificación	DTIC	DACCF, DGROR y DGGC	01/05/2021	15/12/2021	En Ejecución.	
1.2.2.1	Procedimientos misionales no escritos del Mapa de Procesos MH documentados	DACCF	DGGC; DGFT	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. Meta cumplida conforme al PAA 2021.	
1.2.2.2	Procedimientos misionales actualizados	DACCF	DGGC; DGFT	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. Meta cumplida conforme al PAA 2021.	
1.2.2.3	Formatos requeridos en MECIP elaborados, incluyendo: Caracterización de Procesos, Normograma, Procedimientos, Flujograma, Matriz de Riesgos y Planes de Mejora de procesos misionales del Mapa de Procesos	DACCF	Equipo Técnico MECIP	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. Meta cumplida conforme al PAA 2021.	

Ref.:
Concluido: verde.
En ejecución: azul.
Reprogramado: amarillo.
Cancelado: rojo.

RESOLUCIÓN INTERNA N° 68/2021 ANEXO I							
CÓD.	PROYECTO O INICIATIVA	RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	INICIO	FIN	ESTADO DE AVANCE AL 31.12.2021	
1.2.2.4	Contratación de empresa Certificadora ISO 9001:2015 realizada	DACCF	DAAF	01/01/2021	15/07/2021	Concluido. Se suscribió el contrato N° MH/SET N.º 14/2021.	
1.2.2.6	Gestión de Riesgo de Cumplimiento del Contribuyente, propuesta por el FMI, implementada	CITGR	DGGC, DGFT, DGROR y DAE	01/02/2021	31/12/2021	Reprogramado para el 2022.	
1.2.2.7	Desarrollo y actualización de manuales de funciones, procesos, procedimientos y de políticas y proyectos, realizadas	DTIC	DTIC, DACCF	01/01/2021	01/01/2022	En ejecución. La actualización de procedimientos es continua.	
1.2.2.9	Evaluación de la República del Paraguay por parte del Foro Global sobre Intercambio de Información Internacional a Requerimiento (EOIR), implementada	Asesoría Técnica del Gabinete del viceministro	CDI	01/03/2021	31/12/2021	En ejecución. El llenado del Cuestionario y la revisión de pares se pospuso para el año 2022.	
1.2.3.2	Infraestructura edilicia y de servicios de las Oficinas Regionales mejorada	DGROR	DAAF y DTIC	01/01/2021	31/12/2021	Concluido. Se llevaron a cabo todos los trabajos de mejoras de infraestructura edilicia en las Oficinas Regionales planificados para el año 2021, por un total de G 1.285.674.209.	

Ref.:
Concluido: verde.
En ejecución: azul.
Reprogramado: amarillo.
Cancelado: rojo.