



## PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL (SIFEN)

### INFORME EJECUTIVO

#### Acciones y logros alcanzados

A continuación, se presentan las acciones y logros alcanzados en el proyecto SIFEN, durante el año 2017, en que se inicia formalmente el proyecto de facturación electrónica en Paraguay:

- Se realizó el análisis y estudio comparado de los modelos de Facturación Electrónica y sus elementos estructurantes, considerando la experiencia de otros países como Chile, México, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú.
- Se llevó a cabo un análisis de la validez jurídica de la Factura Electrónica, en el contexto normativo paraguayo.
- Se realizaron relevamientos de información y diagnósticos de las condiciones estructurales determinantes para la definición del modelo de Facturación Electrónica de Paraguay. En este contexto se propiciaron reuniones informativas con Instituciones Publicas como:
  - ANDE.
  - SENATIC.
  - MIC - Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico.
  - Dirección Nacional de Aduanas.
  - CONATEL.
  - Ministerio de Hacienda.
  - Ministerio de Industria y Comercio.
  - Prestadoras de Servicios de Certificación (e-firma, CODE100 y Documenta).
  - Empresas Proveedoras de Servicios de Internet (Claro, Vox, Personal, COPACO).
  - CISOFT, y estándares comerciales (GS1).



- Perfilamiento y definición del modelo de facturación electrónica de Paraguay SIFEN, el cual permitió la participación de los diferentes sectores, cámara, agremiaciones y contribuyentes:
  - FEPRINCO
  - UIP
  - ASOBAN
  - CAPPRO
  - CAPASU
  - CAPEX
  - Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay
  - Industria Química Farmacéutica
  - CIFARMA
  - Farmacéutica Paraguaya
  - SIDUS S.A.
  - Casa Boller
  - Cámara Paraguaya de Anunciantes del Paraguay
  - Operadoras de tarjetas de crédito
    - BANCARD
    - BEPSA
  - Procesadoras de pago:
    - Cooperativa Universitaria
    - Cámara Paraguay de pagos
  - Embotelladoras de bebidas:
    - Coca Cola
    - Pulp
    - Pepsi
    - Cervecería Paraguaya
  - Empresas de carga y pasajeros:
    - Nuestra Señora de la Asunción
  - Pizza Hut

En definitiva, se realizaron más de 73 reuniones, distribuidas en dos ciclos de reuniones, el primero de presentación de las definiciones del proyecto, generalidades, beneficios, modelos operacionales, y mapa de ruta de la implementación de un proyecto de Factura Electrónica, y el segundo, de conocimiento de las particularidades de los sistemas de facturación de determinadas organizaciones, empresas o industrias pertenecientes al sector privado.



- Se realizó la diagramación y la comprensión de particularidades de los sistemas de información y de facturación.
- El diligenciamiento a nivel de interés e influencia de las partes interesadas y la proyección de acciones para administrar las comunicaciones con los mismos.
- Se realizaron definiciones y acuerdos conceptuales, en torno al modelo de Factura Electrónica.
- Se elaboró el proyecto de Decreto, por el cual se crea el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), el cual se encuentra para la revisión y aprobación del Poder Ejecutivo.
- Se elaboró el proyecto de Resolución General Reglamentaria.
- Se elaboró la primera versión del Manual Técnico, que establece los requisitos y condiciones tecnológicos que deben cumplir los facturadores electrónicos en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
- Se elaboraron las fichas funcionales básicas para las especificaciones del SIFEN.
- Se realizó la formulación de la estrategia tecnológica y de masificación (Plan Piloto, Proyecto de Voluntariedad y Obligatoriedad del SIFEN).
- Se realizó la definición del modelo de servicios, soporte y asistencia técnica del SIFEN.
- Se realizó la formulación y el direccionamiento estratégico del Proyecto SIFEN. Se diseñaron los instrumentos de gestión del sistema (estrategia de financiación, ruta crítica, y cronograma, acta de constitución, matriz de impacto esperado, matriz de partes interesadas, matriz de comunicaciones, matriz de riesgos, matriz de adquisiciones, y estructura de gobierno del proyecto: Resolución de conformación del equipos de trabajo).



## Acciones por adelantar/componente

El proyecto SIFEN se encuentra estructurado por componentes para una mejora dirección, ejecución y control del mismo, durante todo el proceso.

A continuación, se presenta un cronograma de hitos en un horizonte de ejecución del proyecto 2017-2019:

RESUMEN DE HITOS											
PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACION NACIONAL SIFEN											
COMPONENTES	2017		2018				2019				
	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
<b>Componente Normativo</b>											
Emisión Decreto de creación SIFEN											
Emisión Resolución Reglamentaria											
Emisión Resolución Plan Piloto											
<b>Componente Tecnológico</b>											
Elaboración Versión 02 del Manual Técnico											
TdR contratación empresa de Software											
Proceso contractual											
Desarrollo de herramientas informáticas SIFEN											
Implementación infraestructura SIFEN											
<b>Componente de Masificación</b>											
Desarrollo Plan Piloto y ajustes											
Fase de voluntariedad											
Fase de Obligatoriedad											
Comunicación y socialización											
Capacitación, Asistencia y Gestión del cambio-											
<b>Componente de Inteligencia y control</b>											
Desarrollo e implementación del modelo de control tributario											
<b>Componente de Gestión del Proyecto</b>											
Formulación y constitución del proyecto SIFEN											
Aseguramiento fuente de financiación del Proyecto SIFEN											
Ejecución, control y evaluación del proyecto											